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I. Паспорт проекта
	Наименование проекта  
	«Дендропарк Победы»

	Разработчики проекта
	Попыева Софья - ученица 8 класса;
 Рогова О.В.- педагог дополнительного образования, руководитель проекта.

	Цель проекта
	Создание дендропарка Победы.

	Задачи проекта









Направленность проекта
	1. Создать команду единомышленников из школьников, сельской молодежи, учителей и руководителей для проектирования и реализации проекта 
2. Составить дендрологический план дендропарка Победы.
3. Огородить озеленяемую территорию.
4. Вовлечь школьников и жителей села в природоохранную деятельность: провести  акции -День древонасаждения, Сохраним Лес Алтая! 
5. Провести  гражданско-патриотическую  акцию – «В памяти навсегда!». 
6. Укрепить семейные ценности за счет проведения акций: "Посади свое фамильное дерево" и "Оставь память своим детям".
7. Провести практическую поэтапную деятельность  реализации проекта.

Проект направлен на практическую деятельность по сохранению природы малой Родины учащимися  совместно с родителями и социальными партнёрами 

	Участники проекта
	Чергинское школьное лесничество «Берендей», учащиеся, родители,  педагоги МБОУ «Чергинская СОШ», молодёжь села, Чергинское участковое  лесничество,  МУП ЖКХ, Чергинская сельская администрация.

	Механизм реализации проекта
	Проект реализуется через взаимодействие Чергинского школьного лесничества «Берендей», учащихся МБОУ «Чергинская СОШ», родителей, молодёжь села, Чергинское участковое  лесничество,  МУП ЖКХ, Чергинскую сельскую администрацию.

	Особенность проекта.
	Проект многоплановый: практический, природоохранный, социальнозначимый, гражданско-патриотический; укрепляет семейные ценности, нравственность и культуру.

	
Сроки и этапы реализации проекта.
	
Внедрение проекта запланировано с 2015г.(длительный)
      I. Подготовительный этап .
      2015год, апрель ;
II. Информационно-просветительский этап.
март 2015г. по январь 2020г
III. Практический этап.
 С Май 2015г.-январь 2020г.
IV. Заключительный этап. 
      Декабрь 2019- январь 2020 г.


	Ожидаемые результаты
	1. Создание Дендропарка Победы
2. Сохранение исторической памяти о великой Победе с фашизмом.
3. Улучшение эстетического вида села, создание благоприятной экологической обстановки.
4. Укрепление нравственности и культуры  учащихся и жителей села.
5. Получение нового социального и практического опыта, умений в зелёном строительстве.
6. Сложившаяся система взаимодействия: школа, родители, Чергинское лесничество, МО «Чергинское сельское поселение», МУП ЖКХ.                                                          
7. Создание базы (дендропарк- более1га.) для проектно-исследовательской деятельности обучающимся села в шаговой доступности.
8. Измениться экологическая культура населения, школьников: «От экологического образования к экологической деятельности».
9. Будет распространен опыт работы через СМИ, Интернет.


	Объёмы и источники финансирования
	Все расходы произведены за счёт спонсорской помощи:
1. Пиломатериал – Чергинское участковое лесничество
2. Колья – разобран старый деревянный забор (школьный огород).
3. Работа эксковатора –МУП ЖКХ.
4. Саженцы  хвойных – из Чергинского лесного питомника.
5. Саженцы декоративных кустарников, лиственных деревьев – заготовлены ребятами школьного лесничества на школьной территории.
6. Чернозём привезён  АЭХ СОРАН.
7. Транспортные расходы: на две поездки за рябиной  за счёт Чергинского лесничества.
Спонсорская помощь была оказана жителями села:
· КуркинымА.В. в виде бесплатной работы на благо села, предоставления инструментов и механизмов.
· ВоропаевымА.Н. в виде бесплатной работы на благо села, предоставления инструментов , механизмов.
· Семьёй Ткачёва А.А,  Садриевой Е.Р. , Зяблицкого П.А., Шмакова И.Г., окашивание, полив и др.


	Возможные риски
	При реализации проекта возможны  предполагаемые риски: 
· низкая приживаемость растений, 
· трудоёмкость выращивания деревьев и кустарников,
· недостаток средств, 
· бродячий скот,
· отсутствие экологической культуры у населения;
· недопонимание значимости и важности озеленения села;
· низкая инициативность и безразличие к облику села.





II.  Пояснительная записка.
Наше село располагается в живописном месте. Нас окружают бескрайние леса, чистые горные реки. Хотелось бы, чтобы и территория села была достойна такого великолепного обрамления. В 2015году в селе был построен новый мост через реку Черга. Между мостом и рекой образовался безлесный участок земли площадью около 1 гектара. Наше школьное лесничество  занимается озеленением и лесовосстановлением, поэтому оценивая новый мост, у нас появилась идея – провести озеленение данного участка. Очень хочется, чтобы наше село Черга было одним из самых красивых уголков на земле. Зеленые насаждения имеют огромное значение для человека:
- оздоравливают окружающую среду;
- создают комфортные условия проживания населения;
- обогащают ландшафт населенного пункта;
- улучшают привлекательность и живописность села.
А главное нам хотелось создать зелёный парк своими руками. Чтобы спустя много лет, можно было бы увидеть  дендропарк, который поднимется ввысь и украсит наше село. В 2015году вся наша страна готовилась к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, поэтому названием нашего проекта мы решили увековечить великую Победу нашего народа над фашизмом.  Экология нашей Планеты постоянно ухудшается, но мы, занимаясь озеленением, вносим свой скромный вклад в дело сохранения природы. 
  Актуальность: озеленение села в наш неспокойный 21 век очень актуально, т.к., Республика Алтай является туристско-рекреационным регионом, то мы должны заботиться об облагораживании своих территорий, улучшении экологии. Ведь деревья и кустарники - это и "аккумуляторы" кислорода и защита от пыли и шума, создающие гармонию на Планете. Создание дендропарка Победы окажет положительное влияние на экологическую обстановку, сохранение водного режима реки Черга, увеличение разнообразия растительного и животного мира. С 25 апреля 2015 года по всей стране стартовал Народный день озеленения, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Девиз акции – «В памяти навсегда!». Для успешного решения Проекта нужны не только труд работников лесничеств, но и помощь и поддержка всего населения села, в первую очередь, школьников и молодёжи, т е. наш проект является социальнозначимым.
Практическая значимость реализации проекта: 
· Сохранение исторической памяти о великой Победе с фашизмом.
· Улучшение эстетического вида села, создание благоприятной экологической обстановки.
· Создание базы (дендропарк - более1га.) для проектно-исследовательской деятельности обучающимся школы.
· Укрепление нравственности и культуры  учащихся и жителей села.
· Получение нового социального и практического опыта, умений в зелёном строительстве.
· Сложившаяся система взаимодействия: школа, родители, Чергинское лесничество, МО «Чергинское сельское поселение», МУП ЖКХ.                                                          
· Изменение экологической культуры населения, школьников: «От экологического образования к экологической деятельности».
Цель: Создание дендропарка Победы.
Задачи:
1. Создать команду единомышленников из школьников, сельской молодежи, учителей и руководителей для проектирования и реализации проекта 
2. Составить дендрологический план дендропарка Победы.
3. Огородить озеленяемую территорию.
4. Вовлечь школьников и жителей села в природоохранную деятельность: провести  акции - День древонасаждения, Сохраним Лес Алтая! 
5. Провести  гражданско-патриотическую  акцию – «В памяти навсегда!». 
6. Укрепить семейные ценности за счет проведения акций: "Посади свое фамильное дерево" и "Оставь память своим детям".
7. Провести практическую поэтапную деятельность  реализации проекта.
Гипотеза проекта.  Создание дендропарка Победы сохранит историческую память о великой Победе, украсит и улучшит экологию села, укрепит нравственность и культуру  учащихся и жителей села.
Срок реализации проекта  - с 2015г. (долгосрочный)                                                                   Проект реализуется через взаимодействие Чергинского школьного лесничества «Берендей», учащихся МБОУ «Чергинская СОШ», родителей, молодёжь села, Чергинское участковое  лесничество,  МУП ЖКХ, Чергинскую сельскую администрацию.            Место и время проведения проекта: с апреля 2015года, с. Черга Республика Алтай.
Деятельностью по проекту было охвачено около 200 человек. В процессе реализации проекта действенная помощь была оказана главой администрации Чергинского сельского поселения Андреевой Л.В., работниками Чергинского участкового  лесничества: Зяблицким П.А. и Шмаковым И.Г.; молодёжью села под руководством Садриевой Е.Р.
III. Описание Проекта.
Инициатором проекта выступила руководитель Чергинского школьного лесничества «Берендей»  Рогова О.В. Через Министерство Экологии школы  5 -11 классам было предложено принять участие в проекте.  Была избрана инициативная группа для выполнения проекта: члены школьного лесничества «Берендей»:
 Елунина Даша,  Тырышкин Данил,  Рогова О.В., Попыева Софья, Ялтыртов Олег, Тыдыкова Валя, Огнева Ангелина; школьный Совет отцов; педагоги школы под руководством Роговой О.В.- педагога дополнительного образования. 
	 Для реализации своего плана мы разделились на  группы: производственная, корреспонденты, дендрологи, экономисты, редактор-аналитик
Группу «Производственная » возглавил председатель школьного Совета отцов, Куркин А.В.  Задачи группы:                                                                                                                                      1.    Строительство ограждения участка №3.
2.    Строительство каркасов деревянных ограждений для участков №1,№2,№4. 
3.   Подготовка ям для посадки саженцев.
4.   Подвоз чернозёма  для посадки саженцев.
5.   Подготовка кольев.
6. Посадки саженцев.






Группу «Корреспонденты» возглавила Боброва Влада. Задачи группы:
1.Подготовить статью в газеты «Большая перемена», «Сельская новь» по проекту.                 2.Освещать ход реализации проекта во всех возможных СМИ. 
 3. Оповещать всех участников  проекта о планируемых акциях.

 Главный редактор-аналитик – Попыева Софья, её задачи:
1.Пригласить представителей социальных партнёров проекта , с целью ознакомления с проектом и получения рекомендаций; отредактировать представленный группами материал.                                                                            
2.Набрать текст на компьютере, оформить материалы Проекта.                       3.Подготовить презентацию Проекта.

Группу «Дендрологи» возглавила Огнева Ангелина. Задачи:
1.Отобрать лучший проект озеленения парка Победы.
2.Отобрать лучший эскиз оформления (Приложение №6)                                                                                                                                   3.Разработать дендрологический план парка Победы. (Приложение №5.)

Мы живём в горной местности. Склоны, на которых располагаются участки№2, №3, нужно засадить деревьями и кустарниками, которые могут давать обильную корневую поросль, и, хорошо закрепив склон, прекратить эрозионные процессы. Для озеленения реки желательно использовать влаголюбивые быстрорастущие древесные породы: тополь, ива древовидная и кустарниковая, смородина черная, облепиха и др.
Группу «Экономисты» возглавила Рогова О.В. Задачи группы:
1. Посетить организации-спонсоры, осуществляющие совместную работу по проекту
 2.Составить смету расходов. (Приложение№10.)

 Механизмы реализации:                                                                                     
 1.Встреча представителей целевых групп для    обсуждения проблемы благоустройства и озеленения Проектной территории.                                                                                               2. Вести переговоры со спонсорами для реализации проекта                                                   3. Проведение экологических акций.                                                     
4.Распределение учащихся для  посадок саженцев                                                 5.Освещение  проекта в СМИ и размещение материала на   сайте школы. 

На совещании инициативной группы был составлен план работы по
проекту, определены сроки проведения мероприятий, назначены
ответственные за исполнение этапов проекта. План работы приведён в таблице I.
План работы по проекту.                                     Таблица №1.
	№п/п
	Мероприятия
	ответственные

	1.
	Создать инициативную группу 
	Рогова О.В.

	2.
	Сбор  и изучение материалов по зелёному строительству.
	Инициативная группа

	3.
	Составление плана работы 
	Инициативная группа

	4.
	Поиск спонсоров
	РоговаО.В.

	5.
	Встреча с Советом отцов.
	Инициативная группа

	6.
	Заседание Министерства экологии, 5-8кл.
	Экологи,Инициативная группа

	7.
	Общешкольная линейка 
	РоговаО.В.

	8.
	Информация о проекте в школьной и  районной газетах.
	Группа «Корреспонденты»

	9.
	Составление карты схемы  озеленения.
	Группа «Дендрологи»

	10.
	Проведение конкурса на лучший эскиз благоустройства и озеленения 
	Группа « Дендрологи»

	12.
	Проведение общешкольного субботника
	5-11классы

	13.
	Составление сметы расходов проекта.
	РоговаО.В.

	14.
	Проведение работ по озеленению.
	Школьное лесничество, Учащиеся, родители, молодёжь села.

	15.
	Создать презентацию работы по проекту
	Редактор-аналитик

	16.
	Оформить результаты деятельности по проекту.
	Редактор-аналитик

	17.
	Составление перспективного плана дальнейшей работы.
	Инициативная группа.



Следующим нашим шагом стало установление связей с социальными
партнерами и поиск спонсоров. К нашему проекту «Дендропарк Победы»активно подключились администрация Чергинского сельского поселения, родители, МУП  ЖКХ. Практический вклад в реализацию проекта внесли Лесничий и помощник лесничего Чергинского участкового лесничества Зяблицкий П.А. и Шмаков И.Г. Жители села, семейная пара Садриева Е.Р. организовали молодёжь села на посадку саженцев деревьев и декоративных кустарников.
Посадки проводим ежегодно с мая 2015г., не все саженцы приживаются. Осенью проводим инвентаризацию укоренившихся деревьев и кустарников. (Диаграммы №1,№2, №3.). По  состоянию на 01.10.2019г. коллекция дендропарка состоит из 15 видов деревьев и  декоративных кустарников. Мы активно сотрудничаем с Камлакским Ботаническим садом, который нам выделяет посадочный материал для дендропарка Победы на взаимных условиях. В Черге наилучшим временем для массовых посадок деревьев и кустарников является  весна. Деревья, посаженные в это время, лучше восстанавливают корневую систему, что способствует лучшей приживаемости. Формирование системы озеленения и его нормативы в различных населённых местах зависят от их географического положения и местных условий: климатических (количество атмосферных осадков, температурный режим, скорость и направление ветров, характер инсоляции), природно-ландшафтных(существующие лесные массивы, особенности строения рельефа и почв,
расположение водоёмов), размеров. При проведении работ по озеленению необходимо правильно выбрать ассортимент, подборку деревьев и кустарников, решить вопросы принципиального размещения насаждений всех категорий



IV.Календарный план реализации проекта. Таблица№2.

	№п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения
	Ответственный
	Отметка о выполнении

	
		I 	Подготовительный этап

	1.
	Создать инициативную
 группу 
	Апрель 2015г.
	Члены школьного лесничества «Берендей»:
Елунина Д.,
 Тырышкин Д., РоговаО.В.,
 ПопыеваС. ЯлтыртовО., 
Тыдыкова В. Огнева А.
	выполнено

	2.
	Сбор материалов по проекту.
	Апрель 2015г- декабрь 2019г.
	РоговаО.В.,
Боброва В.,
Подрезова А.
ПопыеваС.
	выполнено

	3.
	Знакомство с литературой по  зелёному строительству
	апрель 2015г.-2019г.
	Инициативная группа
	выполнено

	4.
	Составление плана работы. 
	30.04.2015
	Инициативная группа
	выполнено

	5.
	Поиск спонсоров
	С Февраля -2015г.
	Инициативная группа
	выполнено

	6.
	Встречи:
совет отцов школы;
Лесниками;
Председателем сельской администрации
	Апрель 2015г.,-2019г.
	Инициативная группа
	Выполнено
Выполнено
Выполнено


	
	II. Информационно-просветительский этап.

	7.
	Заседание Министерства экологии, 5-8кл.
	15.04.2015г.
15.04.2016г.
19.04.2017г.
13.04.2018г.
15.04.2019г.

	Экологи, Инициативная группа
	Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено

	8.
	Общешкольная линейка 
	16.04.2015г.
12.04.2016г.
19.04.2017г.
18.04.2018г.
19.04.2019г.
	Школьное лесничество «Берендей»
	выполнено 
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено


	9.
	Информация о проекте в шк. и  районной газетах.
	Апрель 2015г.
Май 2016г.
Май 2017г.
Сентябрь 2017г.
Май 2018г.
Май 2019г.

	Группа «Корреспонденты»
	Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено


	
	III. Практический этап

	10.
	Составление дендрологической карты проекта
	Апрель 2015г.
Апрель 2016г.
	Инициативная группа
	выполнено

	11.
	Проведение конкурса на лучший эскиз благоустройства и озеленения 
	 апрель-май 2015г.
	Министерство экологии
	выполнено

	12.
	Проведение экологической акции «Чистым рекам-чистые берега»

	ежегодно
(апрель-май;)

системный мониторинг
	5-11 классы.

Школьное лесничество
	Выполнено

выполнено

	13.
	Ограждение участка №3, Парка Победы
	Май 2015г.
	Чергинская сельская администрация
	выполнено

	14.
	Поездки в лес за саженцами рябины.
	Май 2015г
	Школьное лесничество, лесники
	выполнено

	15.
	Посадка саженцев рябины, 35шт.
	Май 2015г.
	Школьное лесничество
	выполнено

	16.
	Подвоз чернозёма для  посадки саженцев, 
Выкопка ям для саженцев экскаватором
	Май 2015г.
Май 2016г.
	МУП ЖКХ

МУП ЖКХ
	выполнено 

выполнено

	17.
	Акция – «В памяти навсегда!», «Оставь память своим детям»,
посадка саженцев на участках №1, №2,№3,№4.
	03.05.2015г.,
04.05.2016г.
04.05.2017г.
04.05.2018г.
14.05.2019г.
	Школьное лесничество «Берендей»,
Учащиеся школы,
Родители,
 молодёжь села.
	выполнено

	18.
	Акция - «Посади своё фамильное дерево», День древонасаждения;
посадка саженцев на участках №1, №2,№3,№4.

	Май 2015г.
Май 2016г.
Май 2017г.
Май 2018г.
Май 2019г.

	Школьное лесничество «Берендей»,
Учащиеся школы,
Родители,
 молодёжь села.
	Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено

	19.
	Составление сметы расходов на благоустройство 

	Апрель-май 2015г.-2019г.
	Рогова О.В.
	выполнено

	20.
	Подготовка кольев для озеленения согласно плана 
	Апрель 2015-2016г.г.
	Совет отцов, рабочие школы,молодёжь села
	выполнено

	21.
	Уход за посадками, 
окашивание, полив
	Лето 2015-2019г.г.
	Молодёжь села, родители
	выполнено

	22.
	Инвентаризация посадок
	Сентябрь, октябрь. Апрель.
Ежегодно
	Школьное лесничество «Берендей»,

	выполнено

	
	IV. Заключительный этап.

	23.
	Создать презентацию работы по проекту
	Декабрь2019г.
	Инициативная группа
	выполнено

	24.
	Оформить проект, результаты деятельности по проекту.
	Декабрь2019г.
	Инициативная группа
	выполнено

	25.
	Составить перспективный план дальнейшей работы.
	Январь 2020г.
	Инициативная группа
	


V. Ожидаемые  результаты  реализации проекта.

1. Создание Дендропарка Победы
2. Сохранение исторической памяти о великой Победе с фашизмом.
3. Улучшение эстетического вида села, создание благоприятной экологической обстановки.
4. Укрепление нравственности и культуры  учащихся и жителей села.
5. Получение нового социального и практического опыта, умений в зелёном строительстве.
6. Сложившаяся система взаимодействия: школа, родители, Чергинское лесничество, МО «Чергинское сельское поселение», МУП ЖКХ.                                                          
7. Создание базы (дендропарк - более1га.) для проектно-исследовательской деятельности обучающимся села в шаговой доступности.
8. Измениться экологическая культура населения, школьников: «От экологического образования к экологической деятельности».
9. Будет распространен опыт работы через СМИ, Интернет.

VI. Финансово-экономическое обоснование реализации проекта.
Всего расходов по проекту: 0 руб.,
в том числе расходов школы по проекту: 0 руб.
Все расходы произведены за счёт спонсорской помощи:
1. Пиломатериал – Чергинское участковое лесничество
2. Колья – разобран старый деревянный забор (школьный огород).
3. Работа эксковатора – МУП ЖКХ.
4. Саженцы  хвойных – из Чергинского лесного питомника.
5. Саженцы декоративных кустарников, лиственных деревьев – заготовлены ребятами школьного лесничества на школьной территории.
6. Чернозём привезён  АЭХ СОРАН.
Спонсорская помощь была оказана:
· Куркиным А.В. в виде бесплатной работы на благо села, предоставления инструментов и механизмов.
· Воропаевым А.Н. в виде бесплатной работы на благо села, предоставления инструментов, механизмов.
· Семьёй Ткачёва А.А,  Садриевой Е.Р. , Зяблицкого П.А., Шмакова И.Г., окашивание, полив и др.
· Транспортные расходы: на две поездки за рябиной  за счёт Чергинского лесничества;
· Привоз чернозёма, услуги  трактора - за счёт МУП ЖКХ.                                  
Приложение № 3
Смета расходов  для  реализации  проекта
	Наименование расходов
	   Спонсор           
	Сумма.

	1.Саженцы хвойных деревьев 
	Чергинское участковое
 лесничество
	0

	 2.Транспортные   расходы на подвоз чернозёма
 3. Пиломатериал на ограждение
 4. Колья – разобран старый деревянный забор (из школьного огорода).                                 
5.Саженцы декоративных кустарников, лиственных деревьев – заготовлены ребятами школьного лесничества на школьной территории.
6. Работа эксковатора
 7.Итого:
8.  Привлеченные средства (спонсорская помощь)
	АЭХ СОРАН.
Чергинское участковое
 лесничество

МБОУ «Чергинская СОШ»

МУП ЖКХ.

	0
0
0
0
0
0


 Всего расходов  по проекту:                                        0 руб. 
VII. Оценка рисков.
 При реализации проекта возможны  предполагаемые риски: 
· низкая приживаемость растений, 
· трудоёмкость выращивания деревьев и кустарников,
· недостаток средств, 
· бродячий скот,
· отсутствие экологической культуры у населения;
· недопонимание значимости и важности озеленения села;
· низкая инициативность и безразличие к облику села.


VIII. Дальнейшее развитие проекта. 

1.Продолжить работу по созданию дедропарка Победы.  
2.Ежегодно проводить посадки растений, нашего климатического пояса. 
3.Проводить опытническую, исследовательскую работу, мониторинг состояния  растений дендропарка Победы
 4. Проводить познавательные экскурсии по дендропарку Победы для учащихся, гостей и др.
Проект не закончен, ведь его главная цель не достигается в одночасье. Деревья растут долго. Мы будем добиваться своей цели – растить дендропарк Победы. В перспективе мы хотим создать самоподдерживающийся устойчивый дендропарк, который может стать музеем леса в наших краях, для этого мы занимаемся лесоведением. Все задумки проекта можно будет воплощать в жизнь долгие годы, проект имеет долгосрочные перспективы.
И в заключении, хотелось бы привести пословицу: «под лежачий камень вода не течет»! От каждого из нас зависит состояние того места, где мы живём и в наших силах сделать его лучше и краше! Ведь человек создан для созидания!
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Породы деревьев парка Победы на 01.10.2019г.
Продажи	
сосна обыкновенная 28%	берёза	кедр	ива	яблоня	клён татарский	ольха	рябина	лиственница2%	ель 	черёмуха	0.28000000000000008	0.22000000000000003	0.13	9.0000000000000024E-2	0.1	0	3.0000000000000009E-2	0	2.0000000000000007E-2	2.0000000000000007E-2	












Декоративные кустарники парка Победы на 01.10.2019г
кустарники	
шиповник	рябинолистник	сирень	0.31000000000000011	0.31000000000000011	0.38000000000000012	
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